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Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-02

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

MC 1 Procesos estratégicos de gestión que serán 
certificados por la norma ISO 9001:2000 (116 
procedimientos)

144 100,00% 11 0,00% 11 0,00%

MC 2 Número y nombre de los modulos que estarán 
operando (administración escolar, recursos 
humanos y finanzas)

20 98,00% 3 0,00% 0 0,00%

MC 3 Proceso Comunicación y Difusión 0 0,00% 6 0,00% 6 0,00%

MC 4 Proceso de Apoyo a las Funciones Sustantivas 0 0,00% 7 0,00% 7 0,00%

MC 5 Proceso de Administración de la Dirección 0 0,00% 6 0,00% 6 0,00%

MC 6 Proceso de Servicios a los Alumnos 0 0,00% 28 0,00% 28 0,00%

MC 7 Procesos de Apoyos y Estímulos a los Alumnos 0 0,00% 12 0,00% 12 0,00%

MC 8 Proceso Servicios al Personal Académico 0 0,00% 7 0,00% 7 0,00%

En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación 
del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió 
la primera auditoria de seguimiento.
En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación 
del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió 
la primera auditoria de seguimiento.
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En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación 
del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió 
la primera auditoria de seguimiento.

Valores Ajustados Valores Alcanzados

Gestión
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000

En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación 
del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió 
la primera auditoria de seguimiento.

Observaciones Institución Observaciones SEPClave MC Metas Compromiso Valores Originales

En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación 
del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió 
la primera auditoria de seguimiento.

Módulos del SIIA que están operando
El proyecto integral se encuentra en el inicio de la 
primera etapa de adecuaciones

Otra Metas Compromiso
En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación 
del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió 
la primera auditoria de seguimiento.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO
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CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

MC 9 Proceso de Apoyos y Estímulos al Personal 
Académico

0 0,00% 5 0,00% 5 0,00%

MC 10 Proceso de Gestión de Recursos Financieros 0 0,00% 5 0,00% 5 0,00%

MC 11 Proceso de Gestión de Personal 0 0,00% 5 0,00% 5 0,00%

MC 12 Proceso de Gestión de Infraestructura y 
Adquisiciones

0 0,00% 25 0,00% 25 0,00%

MC 13 Proceso de Gestión de Calidad 0 0,00% 10 0,00% 10 0,00%

0,00%

Rector

En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación 
del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió 
la primera auditoria de seguimiento.

Contralor Interno Responsable del Proyecto

En octubre de 2008 se obtuvo la recertificación 
del SGC y en el mes de mayo de 2009 se recibió 
la primera auditoria de seguimiento.
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la primera auditoria de seguimiento.

Ponderación global de Avance:
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la primera auditoria de seguimiento.
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