

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto PIFI-2009-11MSU0013Z-02
Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP	
OP 1	Generar y operar una nueva estructura académico-administrativa que responda a las necesidades actuales tanto del entorno, como de la propia comunidad universitaria.	\$17,693,267.00	\$878,957.00	5.00%	1.3	Proporcionar la infraestructura adecuada para operar los cambios originados por la nueva estructura administrativa	\$17,631,267.00	\$849,098.00	5.00%	1	1	1	100.00%	\$741,789.13	87.00%	90.00%	El saldo se ejercerá en el cuarto trimestre		
					1.4	Operar los cambios generados en la administración como complemento a la nueva estructura académica para apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas	\$62,000.00	\$29,859.00	48.00%	1	1	1	100.00%	\$29,859.00	100.00%			Se adquirieron 2 pc para apoyar los cambios generados en la administración como complemento a la nueva estructura académica-administrativa	
Subtotal OP 1							\$17,693,267.00	\$878,957.00	5.00%	2	2	2	100.00%	\$771,648.13	88.00%	90.00%			
OP 2	Mantener y mejorar los servicios informáticos de apoyo académico y administrativos del SIA como base fundamental de los procesos de descentralización y desconcentración, contemplados en la Reestructura Académico-Administrativa, asegurando la calidad, confiabilidad, flexibilidad y consistencia de las tecnologías de información que los soportan.	\$969,014.00	\$46,666.00	5.00%	2.1	Continuar con el objetivo de asegurar la calidad, confiabilidad, flexibilidad y consistencia de las tecnologías de información que soportan los servicios a alumnos y profesores, y que demandan tanto la nueva estructura académico-administrativa, como las diversas instancias de auditoría y evaluación, incluyendo a los CIEES, para sostener la calidad de los programas educativos.	\$969,014.00	\$46,666.00	5.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%	50.00%	En proceso de compra		
					Subtotal OP 2							\$969,014.00	\$46,666.00	5.00%	1		1	0	0.00%
OP 3	Mejorar de manera continua el desempeño institucional promoviendo una gestión de calidad a través de la certificación de procesos, que garanticen el apoyo eficiente y eficaz al desarrollo de las funciones sustantivas.	\$1,175,764.00	\$141,558.00	12.00%	3.1	Mantener la certificación del SGC actual para facilitar la certificación de los procesos descentralizados	\$409,864.00	\$49,347.00	12.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%	39.00%	El saldo se ejercerá en el cuarto trimestre		
					3.2	Certificar los procesos administrativos y de apoyo académico en los Campus	\$765,900.00	\$92,211.00	12.00%	1	1	1	100.00%	\$52,708.88	57.00%			El saldo se ejercerá en el cuarto trimestre	
Subtotal OP 3							\$1,175,764.00	\$141,558.00	12.00%	2	2	1	50.00%	\$52,708.88	37.00%	39.00%			
Total							\$19,838,045.00	\$1,067,181.00	5.00%	5	5	3	60.00%	\$824,357.01	77.00%				

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto