

Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-11MSU0013Z-04
Fortalecimiento de la DES Salud.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Desarrollo de Iso Cuerpos Académicos y fortalecimiento de la planta académica.	\$1,982,000.00	\$1,708,921.00	86.00%	1.2	10	\$572,000.00	\$493,190.00	86.00%	29	25	25	100.00%	\$338,774.17	69.00%	90.00%	Se cumplió al 100% la meta de publicación de libros, ya que se editaron tres libros y se complementó la edición de otros 2. Se cumplió parcialmente la meta de publicación de artículos (40%). El resto de artículos producidos no requirió de apoyo o este apoyo fue de otras fuentes.	
					1.3	3	\$1,410,000.00	\$1,215,731.00	86.00%	1	1	1	100.00%	\$1,205,564.99	99.00%			
Subtotal OP 1							\$1,982,000.00	\$1,708,921.00	86.00%	30	26	26	100.00%	\$1,544,339.16	90.00%	90.00%		
OP 2	Atención a estudiantes.	\$1,272,000.00	\$1,096,744.00	86.00%	2.1	3	\$72,000.00	\$62,080.00	86.00%	3	3	3	100.00%	\$59,571.88	96.00%	95.00%	Se ha cumplido al 100%. Se cumplió la meta 100% e incluso de excedió, aunque sólo se ejerció el 95% de los recursos.	
					2.2	El lugar de atención se requiere a fin de tener privacidad y que se pueda orientar adecuadamente a los alumno	\$1,200,000.00	\$1,034,664.00	86.00%	1	1	1	100.00%	\$982,347.87	95.00%			
Subtotal OP 2							\$1,272,000.00	\$1,096,744.00	86.00%	4	4	4	100.00%	\$1,041,919.75	95.00%	95.00%		
OP 3	Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura.	\$6,000,000.00	\$5,173,323.00	86.00%	3.1	6	\$6,000,000.00	\$5,173,323.00	86.00%	6	6	6	100.00%	\$5,131,634.55	99.00%	99.00%	Se ha cumplido la meta al 100%, ya que se equiparon todos los laboratorios considerados.	
					Subtotal OP 3							\$6,000,000.00	\$5,173,323.00	86.00%	6			
Subtotal General							\$9,254,000.00	\$7,978,988.00	86.00%	40	36	36	100.00%	\$7,717,893.46	97.00%			

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto