

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance Porcentajes				
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con:													
1.1.1	Especialidad	30	3.6	33	3.96	33	3.96	33	0	0	0	Los proyectos de PROGEST1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
1.1.2	Maestría	241	28.93	237	28.44	231	27.73	210	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
1.1.3	Doctorado	485	58.22	478	57.38	441	52.93	455	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PEI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance Porcentajes				
									Indicador	Trimestral	Anual		
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	716	85.95	704	85.95	663	79.59	357	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	472	56.66	465	55.82	429	51.5	229	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Porcentajes Trimestral			Porcentajes Anual
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	399	47.9	368	44.12	342	41.06	338	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
1.1.7	Adscripcion al SNI o SNC	268	32.17	257	30.85	239	28.69	248	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral			Porcentajes Anual
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	735	88.24	728	87.4	680	81.64	657	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	1392	78.78	1437	78.5	1277	72.27	1211	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PEI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Porcentajes Trimestral		
Cuerpos Académicos:												
1.2.1	Consolidados.	20	18.5	40	18.5	38	17.58	16	0	100+	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.
Especificar nombres de los CA Consolidados						Se apoya con bibliografía científica a		0				



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance Porcentajes					
	Especificar nombres de los CA en Consolidación							Número	Indicador	Trimestral	Anual		
1.2.2	En Consolidación.	18	16.7	36	16.7	32	14.84	17	0	100+	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
	Se apoya con bibliografía científica a							0					

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio PIPFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Porcentajes Trimestral			Porcentajes Anual
1.2.3	En Formación.	70	64.8	144	66.65	144	66.65	51	0	100+	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
	Especificar nombres de los CA en Formación								0				
Competitividad Académica Programas educativos de TSU, PA y Licenciatura:													

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance Porcentajes			
	Especificar el nombre de los PE							Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	70	70	62	52	44	44	12	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
								0				
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	70	70	62	62	38	38	13	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PI/ 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Porcentajes Trimestral			Porcentajes Anual
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	70	70	91	65	22	22	16	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
	Especificar el nombre de los PE							0					
	Especificar los nombres de los PE							0					



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance					
								Número	Indicador	Trimestral			Porcentajes
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	70	70	65	65	23	23	16	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
	Especificar el nombre de los PE							0					

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral			Porcentajes
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	70	70	65	65	21	21	16	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
	Especificar los nombre de los PE							0					
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	70	70	65	65	21	21	16	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 1						Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP				
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral							
		Número	%	Número	%	Número	%						
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	70	70	65	65	21	21	16	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
	Especificar el nombre de los PE	0											
	Especificar el nombre de los PE	0											

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance Porcentajes		Observaciones de la Institución		
	Especificar el nombre de los PE								Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	70	70	62	62	38	38	2	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	22	22	38	19	8	0	1	0	100+	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
									0				

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral			Anual
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	26	26	50	25	14	7	3	0	100+	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
	Especificar el nombre de los PE	Se apoya con											
	Especificar el nombre de los PE	Se apoya con											

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Valores alcanzados en el trimestre 1

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance Porcentajes			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral			Anual
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	63	63	57	57	35	35	35	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	13651	90	13651	85.12	12911	85.12	6978	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance Porcentajes				
Programas educativos de posgrado:													
2.2.1	PE que se actualizarán	62	70.45	68	38.63	2	1.14	1	0	100+	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
Especificar el nombre de los PE		Se apoya con										0	

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Porcentajes Trimestral	Porcentajes Anual		
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	37	42.05	70	39.77	46	26.14	18	0	100+	0	Los proyectos de PROGEST1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
	Especificar el nombre de los PE					Se apoya con			0				
2.2.4	PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	8	9.09	14	7.95	0	0	1	0	0	0	Los proyectos de PROGEST1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio PPIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral			Anual
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	1219	40	2438	40	654	10.73	105	0	100+	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
Eficiencia terminal:													



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance Porcentajes					
									Indicador	Trimestral	Annual			
2.3.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA	86	58.37	86	50	58.13	82	46	56.09	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
2.3.3	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA	86	31.23	86	27	31.39	82	22	26.82	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP		
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral			Anual	
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	3446	1788	3446	1788	53.24	2943	1567	53.24	550	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	3142	817	3143	1034	29.38	2896	851	29.38	298	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z

Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP				
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance Porcentajes							
								Indicador	Trimestral	Annual						
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	731	523	71.55	790	591	71.91	769	553	71.91	220	0	0	0	Los proyectos de PROGES1 todavía no impactan en el logro de las metas institucionales porque en el periodo que se informa, no se tiene programado el ejercicio del recurso asignado por la SEP.	

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto