

11MSU0013Z  
Ejercicio fiscal

Universidad de Guanajuato  
2012

Trimestre 3

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-02

Nombre del Proyecto: Modernización de la Gestión en la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Avance						Número	Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
Diseño, integración y explotación del SIIA:												
Total de módulos del SIIA Total:26												
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	26	100.00	26	100.00	25	96.15	26	100.00	100+	100	En 2013 se inició con 25 Módulos SIIA. La Meta para final de 2013 originalmente es de 26 Módulos SIIA. En Mayo 2013 se cumplió con la meta de contar con 26 Módulos SIIA (Módulo de indicadores PLADI 2010-2020) y se está desarrollando uno nuevo para terminar 2013 con 27 Módulos SIIA, con lo que se superará la meta programada
2.1.2	Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí	26	100.00	26	100.00	25	96.15	26	100.00	100+	100	En 2013 se inició con 25 Módulos SIIA. La Meta para final de 2013 originalmente es de 26 Módulos SIIA. En Mayo 2013 se cumplió con la meta de contar con 26 Módulos SIIA (Módulo de indicadores PLADI 2010-2020) y se está desarrollando uno nuevo para terminar 2013 con 27 Módulos SIIA, con lo que se superará la meta programada
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:											90	

---

Dr. José Manuel Cabrera Sixto  
Rector General

---

Mtro. Bulmaro Valdés Pérez Gasga  
Responsable del Proyecto

