

11MSU0013Z  
Ejercicio fiscal

Universidad de Guanajuato  
2013

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI-2013-11MSU0013Z-02

Nombre del Proyecto: Modernización de la Gestión en la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Avance						Número	Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral		
Diseño, integración y explotación del SIA:												
Total de módulos del SIA Total:28												
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	0.00	28	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	A principios de 2014 se encuentran operando 28 Módulos del SIA.  LOS 28 MÓDULOS DEL SIA QUE SE ENCUESTRAN OPERANDO ACTUALMENTE SON: 3 MÓDULOS BÁSICOS: 1.- Administración Escolar; 2.- Recursos Financieros; 3.- Recursos Humanos. 25 MÓDULOS COMPLEMENTARIOS: 1.- Investigación y Posgrado; 2.- Desarrollo estudiantil (Becas); 3.- Servicio Social; 4.- Tutorías; 5.- Evaluación Docente; 6.- Admisiones en línea; 7.- Proceso de Estímulos; 8.- Proceso de Categorías; 9.- Digitalización; 10.- Movilidad Académica; 11.- Condonaciones; 12.- Currículo Único; 13.- Control de Bienes; 14.- Adquisiciones; 15.-

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z  
Ejercicio fiscal

Universidad de Guanajuato  
2013

Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI-2013-11MSU0013Z-02

Nombre del Proyecto: Modernización de la Gestión en la Universidad de Guanajuato

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Avance						Número	Porcentajes		Anual	
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral		
2.1.2	Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí		0.00	28	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	A principios de 2014 se encuentran operando relacionados entre sí 28 Módulos del SIIA.
<b>Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:</b>											0	

Dr. José Manuel Cabrera Sixto  
Rector General

Mtro. Bulmaro Valdés Pérez Gasga  
Responsable del Proyecto